Приложение № 2

«Утверждаю»
Директор школы
Н.А.Белова
«29» апреля 2016г.

План работы МОУ СОШ № 22 по переходу на ББЖ.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные
1	**Предварительный этап:** Повышение активности пользователей в Школьном портале согласно показателям активности.	Январь-май	Администрация
2	**Подготовительный этап:**		
	2.1 Подготовка материально-технической базы.	Январь	Администрация
	2.1.2 Составление плана дополнительного оснащения.	Январь	Администрация
	2.1.3 Составление плана дополнительного выделения ресурсов.	Январь	Бухгалтерия
	2.1.4 Составление схемы расположения компьютеров и графика доступа к ним всех сотрудников, участвующих в работе на Школьном портале.	Февраль	Администрация
2.2.	**Подготовка локальной правовой базы**		
	2.2.1 Формирование группы разработки (далее - ГР) нормативного и регламентационного обеспечения. Издание приказа руководителя или принятие решения управляющего совета (далее - УС) о составе ГР.	Январь-февраль	Администрация
	2.2.2 Издание приказа руководителя с утверждением регламента работы ГР и указанием сроков проведения работ.	Февраль	Администрация
	2.2.3 Анализ участниками ГР имеющейся нормативной базы школы и подготовка проектов документов, включая: - план работ по реализации модели функционирования ОО с ББЖ; - разработка и внесение изменений в действующие локальные правовые акты и подготовка проектов новых документов (локальных правовых актов) ОО, относящихся к ББЖ.	Март-апрель	Администрация
	2.2.4 Организация и проведение общественного обсуждения разработанных проектов документов. (В обсуждении каждого документа должны принять участие все лица, чью деятельность они регламентируют). Провести: - административное совещание, - собрание трудового коллектива, - собрание родителей, - классные ученические собрания и др.	Апрель 05.05.16 12.05.16 12.05.16 05.05-19.05.16	Администрация Коллектив ОО
	2.2.5 Проведение педагогического совета по рассмотрению и согласованию подготовленных рабочей группой документов	Апрель 16.05	Администрация